

Số: **541** /TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu

Ngày 18/6/2019, tại Phòng họp UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Thông tuyến đường Lê Hồng Phong (nối dài) ra đường Xuân Diệu. Thành phần tham dự gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy; đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Thành ủy, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Thành đoàn Quy Nhơn; đại diện lãnh đạo các Phòng: Tư pháp, Tài nguyên – Môi trường, Quản lý Đô thị, Tài chính - Kế hoạch thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố; Thanh tra thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, UBMTQVN và các đoàn thể phường Trần Phú; Bí thư và Khu phố trưởng Khu phố 2 phường Trần Phú.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố báo cáo tiến độ thực hiện dự án nêu trên; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kết luận như sau:

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Dũng để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện của dự án, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra. Trong thời gian đến, yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố:

- Khẩn trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho tất cả các hộ còn lại tại tuyến hẻm 141 Nguyễn Huệ để báo cáo Hội đồng bồi thường GPMB. Thời gian hoàn thành **trước ngày 30/6/2019**.

- Triển khai kiểm đếm bắt buộc đối với các trường hợp đã được UBND thành phố ban hành Quyết định.

- Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố có văn bản trình UBND tỉnh cho chủ trương các nội dung như sau: nâng mức hỗ trợ thuê nhà ở đối với các hộ có nhà ở cho thuê hoặc tự kinh doanh trên đường Nguyễn Huệ và Xuân Diệu; ghi nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án có hoàn

cảnh khó khăn và có nguyện vọng ghi nợ tiền sử dụng đất. Thời gian hoàn thành **trước ngày 30/6/2019**.

- Chủ động phối hợp UBND phường Trần Phú tiến hành làm việc với các hộ mặt tiền đường Nguyễn Huệ, hộ có diện tích thu hồi lớn, đông nhân khẩu để tuyên truyền vận động; ghi nhận ý kiến và chủ động phối hợp các đơn vị giải quyết các ý kiến của người dân về phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.

- Tiến hành thông báo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đã được UBND thành phố phê duyệt cho từng hộ dân; đồng thời gửi cho Tổ công tác thành phố (thông qua Ban Dân vận Thành ủy) và phường Trần Phú để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động.

- Tiến hành rà soát và tham mưu UBND thành phố có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án trong thời gian qua; các đề xuất kiến nghị để đẩy nhanh tiến độ dự án. Thời gian hoàn thành **trước ngày 30/6/2019**.

- Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ đầu tư xây dựng dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định; trên cơ sở đó tổ chức lựa chọn nhà thầu để sớm triển khai thi công công trình.

2. Phường Trần Phú:

- Đề nghị toàn thể hệ thống chính trị phường tập trung triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền, vận động tại địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện của dự án.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân đã có phương án bồi thường và tái định cư tại hẻm 141 Nguyễn Huệ, trong đó lưu ý tập trung vận động trước các hộ tại số nhà 139, 141, 143 đường Nguyễn Huệ để tạo mặt bằng thi công.

- Giao UBND phường Trần Phú:

- + Khẩn trương xác nhận số cặp vợ chồng đang sinh sống tại nhà bà Đào Thị Hoa để gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố.

- + Chỉ đạo Đài Truyền thanh phường tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về tiến độ thực hiện của dự án trên hệ thống truyền thông địa phương.

3. Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố: tập trung thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án để tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án, ban hành Quyết định thu hồi đất và giao đất tái định cư theo quy định.

4. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thành phố: chủ động liên hệ các đơn vị liên quan để thu thập thông tin và viết các tin bài/ghi hình phóng sự về dự án; định kỳ hằng tháng phải có 01 tin bài đăng trên Báo Bình Định và 01 phóng sự phát trên Đài Truyền hình tỉnh Bình Định.

5. Công an thành phố: chỉ đạo các phòng chức năng, Công an phường Trần Phú tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh để đảm bảo an ninh trật tự gắn với vận động tuyên truyền người dân chấp hành chủ trương của thành phố.

6. Đề nghị Tổ vận động Thành ủy: phối hợp cùng các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án; trước mắt cần tập trung thực hiện tại các hộ đã có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được phê duyệt.

Căn cứ nội dung thông báo này, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Nguyễn Văn Dũng – BT TU;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Ban Dân vận, Tuyên giáo TU;
- Công an thành phố;
- Các Hội: CCB, PN, ND;
- Thành đoàn Quy Nhơn;
- Phòng TCKH, QLĐT, TNMT, Tư pháp TP;
- Thanh tra thành phố;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố;
- TT PTQĐ TP;
- TT Đảng ủy, UBND phường Trần Phú;
- VP (LĐ + C11, BTCD);
- Lưu: VT, C11, NPM.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

Đỗ Xuân Nhất