

Số: 242 /TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 3 năm 2019

### THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án 24 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng di dời tại Văn phòng Cảng Quy Nhơn**

Ngày 27/3/2019, tại Phòng họp UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án dự án 24 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng di dời tại Văn phòng Cảng Quy Nhơn. Thành phần tham dự gồm có: đại diện lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố, phòng Quản lý Đô thị thành phố, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, UBND phường Hải Cảng; lãnh đạo Công ty CP Cảng Quy Nhơn.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố báo cáo tiến độ thực hiện dự án nêu trên; ý kiến tham gia của các thành viên dự; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kết luận như sau:

#### **1. Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố:**

- Tham mưu UBND thành phố có văn bản thông báo yêu cầu 21 hộ dân khẩn trương tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để giao trả mặt bằng cho Nhà nước chậm nhất đến ngày 20/4/2019. Nội dung văn bản thông báo cần nêu rõ các nội dung như: số tiền bồi thường GPMB và đất tái định cư hộ đã chi trả, chính sách hỗ trợ chỗ ở trong thời gian xây dựng nhà ở tái định cư, nội dung cam kết của các hộ về thời gian giao trả mặt bằng trước đây, .... Sau thời hạn quy định, trường hợp các hộ dân vẫn không chấp hành theo nội dung đã cam kết thì UBND thành phố sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

- Tiến hành củng cố hồ sơ giải phóng mặt bằng của các hộ dân và tham mưu UBND thành phố có văn bản trình UBND tỉnh cho chủ trương tổ chức cưỡng chế các hộ dân cố tình chây ì, không giao trả mặt bằng cho Nhà nước theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/4/2019.

- Phối hợp UBND phường Hải Cảng tham mưu UBND thành phố thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất dự án nêu trên. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/4/2019.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ tháo dỡ, giao trả mặt bằng của các hộ dân tại thực tế hiện trường để kịp thời báo cáo UBND thành phố.

#### **2. UBND phường Hải Cảng:**

- Phối hợp các Hội đoàn thể phường và Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại tháo dỡ công trình và giao trả mặt bằng cho nhà nước theo thời hạn nêu trên.

- Chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố, Đội Trật tự đô thị thành phố, Phòng Tư pháp thành phố, Công ty CP Cảng Quy Nhơn tiến hành xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ không giao trả mặt bằng cho nhà nước theo đúng thời hạn quy định; báo cáo UBND thành phố xem xét.

### 3. Công ty CP Cảng Quy Nhơn:

- Bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng tham gia tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.


- Phối hợp, hỗ trợ các phương tiện, thiết bị, lực lượng tham gia tháo dỡ công trình, vật kiến trúc của người dân; tạo điều kiện về mặt bằng để tập kết vật tư, tài sản,... khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Đồng thời chủ động bố trí vật tư, nhân lực để tổ chức thi công tường rào bao che khuôn viên của đơn vị ngay sau khi nhà nước thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Căn cứ nội dung thông báo này, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Đ/c Phan Cao Thắng – PCT TT UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Trần Văn Thanh - PBT Thành ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Phòng TCKH, QLĐT, TNMT, Tư pháp TP;
- UBND phường TN;
- VP (LĐ + C11);
- Lưu: VT, C11, NPM.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Dương Hiệp Hòa**

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Dương Hiệp Hòa**