

Số: 217/TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố – Ngô Hoàng Nam tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB công trình Đường Hoàng Văn Thụ nối dài

Ngày 28/3/2019, tại Phòng họp UBND thành phố, đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB công trình đường Hoàng Văn Thụ nối dài. Thành phần tham dự gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; Đại diện lãnh đạo Ban dân vận, Ban Tuyên Giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQVN, Hội cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Thành đoàn Quy Nhơn, Công an, Thanh tra, Phòng: Tư pháp, TNMT, Quản lý Đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Công ty CP QLSC đường bộ Quy Nhơn, Công ty CP CVCX&CSĐT Quy Nhơn; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Công an và Cán bộ địa chính các phường Lê Hồng Phong, Ngô Mây.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án nêu trên; các thành viên dự họp tham gia ý kiến, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì kết luận như sau:

1. Địa bàn phường Ngô Mây:

1.1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

- Tập trung thực hiện công tác bồi thường, GPMB đường Hoàng Văn Thụ nối dài và tuyến ngang đường Phạm Ngũ Lão, đảm bảo hoàn thành dự án trên địa bàn phường Ngô Mây chậm nhất trước ngày **30/4/2019**.

- Phối hợp UBND phường Ngô Mây khẩn trương kiểm tra, rà soát, đề xuất cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình chây ì, không chấp hành, lưu ý thủ tục cưỡng chế phải đảm bảo đầy đủ theo quy định, trước mắt tập trung các hộ: ông Huỳnh Văn Trương, ông Võ Anh Tuấn – vợ Trần Thị Lệ Hoa, ông Võ Ban (chết) – bà Nguyễn Thị Nhâm. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất trước ngày **05/4/2019**.

- Phối hợp UBND phường Ngô Mây khẩn trương kiểm tra, xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Hồ Văn Hiền (c) và con Nguyễn Thị Lệ Thu (đại diện), trình UBND thành phố xem xét, thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định, lưu ý thời gian tổ chức cưỡng chế thu hồi đất vào ngày **08/4/2019**.

1.2. Giao Thanh tra thành phố phối hợp Trung tâm PTQĐ thành phố, UBND phường Ngô Mây tập trung xử lý các đơn thư, khiếu nại thuộc địa bàn phường Ngô

Mây như: Lê Văn Lan, Lê Văn Hồng và Lê Văn Long, trong đó lưu ý giải quyết dứt điểm trường hợp bà Hoàng Thị Thành (hoàn thành chậm nhất trước ngày **10/4/2019**).

1.3. Giao UBND phường Ngô Mây khẩn trương kiểm tra, rà soát xác nhận bổ sung đối với trường hợp bà Hoàng Thị Thành để có văn bản gửi Thanh tra thành phố chậm nhất trước ngày **04/4/2019**.

2. Địa bàn phường Lê Hồng Phong:

2.1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

- Tập trung thực hiện dứt điểm tuyến ngang đường Phạm Ngũ Lão và đoạn từ đường Phạm Ngũ Lão đến nhà ông Lê Vinh.

- Phối hợp UBND phường Lê Hồng Phong tập trung giải quyết 137 hộ còn lại chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ (Đường Hoàng Văn Thụ nối dài: 129 hộ, Tuyến ngang đường Phạm Ngũ Lão: 08 hộ).

- Phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Lê Hồng Phong và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 05 hộ không hợp tác kiểm kê, trình UBND thành phố xem xét, thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày **05/4/2019**.

- Phối hợp UBND phường Lê Hồng Phong khẩn trương kiểm tra, rà soát, đề xuất cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình chây ì, không chấp hành, trước mắt đề xuất các trường hợp ảnh hưởng GPMB đất vườn.

2.2. Giao Công an thành phố, Công an phường Lê Hồng Phong thường xuyên theo dõi, bám sát địa bàn, có biện pháp xử lý, giáo dục, răn đe đối với các trường hợp tuyên truyền kích động, lôi kéo người dân không chấp hành chủ trương của Nhà nước.

2.3. Giao UBND phường Lê Hồng Phong lưu ý trong công tác phối hợp trao đổi thông tin, những vấn đề liên quan đến xử lý tại hiện trường, có thể gây mất an ninh trật tự, dư luận xã hội tại địa phương thì thông tin cho Công an phường được biết, theo dõi, xử lý kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

3. Công tác tuyên truyền, vận động:

- **Đề nghị Tổ vận động Thành ủy** phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức họp bàn, phân loại cụ thể các hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, chưa nhận đất tái định cư, chưa giao trả mặt bằng cho Nhà nước để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên vận động, tuyên truyền đạt hiệu quả, lưu ý làm việc với Tổ vận động các phường Ngô Mây, Lê Hồng Phong để thống nhất sắp xếp thời gian, danh sách các hộ thực hiện.

- **Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao** phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương viết bài, xây dựng bản tin, phóng sự (1 lần/1 tháng) về việc tuyên truyền vận động các hộ nhận tiền, giao trả mặt bằng (đăng trên các kênh thông tin: truyền hình Bình Định BTV, báo Bình Định, Đài truyền thanh, chuyên mục Quy

Nhơn trên đường đôi mới...) và thường xuyên phát thanh bản tin trên để nhân dân biết, chấp hành.

- **Giao UBND các phường Lê Hồng Phong, Ngô Mây** chỉ đạo Đài phát thanh các phường Ngô Mây, Lê Hồng Phong thường xuyên phát thanh bản tin tuyên truyền vận động các hộ nhận tiền, giao trả mặt bằng theo thời gian quy định, nêu rõ trường hợp không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế; đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm thông tin về các hộ dân được bố trí đất tái định cư, trường hợp có hành vi ngăn cản, cản trở hộ dân xây dựng nhà thì kịp thời phối hợp, thông tin cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường nơi bố trí đất tái định cư để xử lý theo quy định.

- **Đề nghị Đảng ủy UBND các phường Lê Hồng Phong, Ngô Mây** chỉ đạo quyết liệt, tập trung công tác tuyên truyền, vận động các hộ khẩn trương nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, giao trả mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án.

4. Về một số nội dung có liên quan:

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

+ Cử cán bộ phối hợp, theo dõi, đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, GPMB dự án theo đề xuất của UBND thành phố tại Tờ trình số: 81/TTr-UBND ngày 28/3/2019.

+ Cử cán bộ theo dõi, giám sát đơn vị thi công trong quá trình triển khai thi công thực hiện dự án, trường hợp có phát sinh vướng mắc thì chủ động phối hợp với UBND các phường Lê Hồng Phong, Ngô Mây xử lý kịp thời theo quy định.

+ Khẩn trương kiểm tra, rà soát, xử lý các tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB và hoàn chỉnh HTKT các khu QHDC phục vụ tái định cư công trình đường Hoàng Văn Thụ nói dài.

- **Đề nghị Đảng ủy UBND các phường Lê Hồng Phong, Ngô Mây** thường xuyên tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ, chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án.

- **Giao Thanh tra thành phố** phối hợp Trung tâm PTQĐ TP tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, lưu ý tham mưu giải quyết ngay những trường hợp cấp thiết.

- **Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố** trên cơ sở văn bản, hồ sơ đề nghị cưỡng chế thu hồi đất của Trung tâm PTQĐ thành phố, khẩn trương kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

- **Giao Công ty CP QLSC đường bộ Quy Nhơn** phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức khẩn trương triển khai thi công, thu dọn mặt bằng ngay đối với các hộ đã giao trả mặt bằng cho Nhà nước, trong đó trước mắt tập trung xử lý tuyến ngang đường Phạm Ngũ Lão, lát vỉa hè tuyến ngang đường Trần Thị Kỷ và hỗ trợ thu dọn tại Tịch xá Bửu Minh.

Căn cứ nội dung thông báo này, yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- TT Thành Ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- UBMTTQVN, HCCB, HLHPN, HND, Thành đoàn Quy Nhơn;
- Phòng: Tư pháp, TNMT, QLĐT, TCKH TP;
- Trung tâm VH TT;
- Thanh tra, Công an thành phố;
- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố;
- Ban QLDVCI thành phố;
- Công ty CP MTĐT Quy Nhơn;
- Cty CP QLSCĐB Quy Nhơn;
- Cty CP CVCX và CSDT Quy Nhơn;
- Đội TTĐT thành phố;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố;
- TT Đảng ủy, UBND phường Lê Hồng Phong, Ngô Mây;
- VP (LD + C6, BTCD);
- Lưu: VT, C7, NPM.



Đương Hiệp Hòa