

Số: 456 /TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 3 tháng 6 năm 2019

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố - Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường, GPMB thực hiện công trình Khu tái định cư phục vụ dự án đường Lê Hồng Phong nối dài**

Ngày 30/5/2019, tại Văn phòng HĐND&UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường, GPMB thực hiện công trình Khu tái định cư phục vụ dự án đường Lê Hồng Phong nối dài. Thành phần tham dự gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Công Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo Ban dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQVN, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Thành đoàn Quy Nhơn, Trung tâm PTQĐ, các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Quản lý Đô thị, Tư pháp, Thanh tra, Đội trật tự đô thị, Ban QLDA ĐTXD, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Phường Đồng Đa: Đảng ủy, UBND, Công an, UBMTTQVN, các Hội phụ nữ, Hội nông dân phường, Bí thư và Khu vực trưởng Khu phố 9.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB thực hiện dự án trên; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Thành ủy; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kết luận như sau:

### 1. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Giao Phòng Quản lý đô thị thành phố khẩn trương kiểm tra, thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình HTKT Khu tái định cư đường Lê Hồng Phong nối dài (khu đất 5.100m<sup>2</sup>) theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tại Tờ trình số: 257/TTr-TTPTQĐ ngày 27/5/2019. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất trước ngày 10/6/2019.

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đơn đốc đơn vị thi công hãm bê tông nhựa mặt đường ĐS1 (đoạn từ đường ĐS4 đến đường ĐS12) và hoàn thành hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó ưu tiên tập trung quỹ đất tái định cư tại chỗ cho khoảng 360 hộ ảnh hưởng dự án.

### 2. Công tác bồi thường, GPMB:

- **Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:**

+ Tập trung kiểm kê các hộ còn lại để cung cấp hồ sơ cho UBND phường Đồng Đa xác nhận nguồn gốc đất theo quy định.

+ Trên cơ sở xác nhận nguồn gốc đất của UBND phường, tập trung xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, hợp thông qua Tổ công tác thống nhất trước khi báo cáo Hội đồng bồi thường, GPMB xem xét, giải quyết theo quy định.

+ Phối hợp UBND phường Đông Đa khẩn trương kiểm tra, hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, thủ tục để cung cấp cho Phòng TNMT tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 03 hộ ông Ung Thanh Đức, ông Lê Văn Hô, bà Huỳnh Thị Thấy. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 06/6/2019.

+ Trên cơ sở Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, trình UBND thành phố xem xét, thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định, thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 20/6/2019. Đồng thời, hoàn chỉnh đầy đủ, hồ sơ thủ tục của 03 hộ ông Ung Thanh Đức, ông Lê Văn Hô, bà Huỳnh Thị Thấy để cung cấp cho Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Định để xử lý theo quy định.

+ Phối hợp Văn phòng HĐND&UBND TP định kỳ hàng tuần bố trí lịch họp Hội đồng bồi thường, GPMB thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ dự án.

**- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố;**

+ Chủ trì, phối hợp Phòng Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Đông Đa khẩn trương kiểm tra, tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 03 hộ ông Ung Thanh Đức, ông Lê Văn Hô, bà Huỳnh Thị Thấy theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/6/2019.

+ Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND&UBND thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 10/6/2019.

+ Khẩn trương kiểm tra, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án (Đợt 1). Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 06/6/2019.

**- Giao UBND phường Đông Đa** tập trung xác nhận nguồn gốc đất và các nội dung có liên quan để có văn bản gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Tăng cường công tác quản lý xây dựng đất đai không để tình trạng xây dựng trái phép trong khu vực dự án.

**- Đề nghị Tổ vận động Thành ủy** tăng cường công tác truyền truyền, vận động cho các hộ được biết về mục đích, ý nghĩa của dự án, qua đó yêu cầu các hộ chấp hành chủ trương chính sách của Nhà nước tạo điều kiện cho Tổ công tác kiểm kê, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB (Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm cung cấp hồ sơ), lưu ý tập trung 03 hộ ông Ung Thanh Đức, ông Lê Văn Hô, bà Huỳnh Thị Thấy.

Căn cứ nội dung Thông báo này, yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện././ *WCC*

**Nơi nhận:**

- TT Thành Ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- UBMTTQVN, HCCB, HPN, HND, Thành đoàn QN;
- Phòng TCKH, QLĐT, TNMT, Tư pháp TP;
- Thanh tra, Công an, TTPTQĐ, Ban QLDVCI;
- Cty CP MTĐT QN, Cty CP QLSCĐB QN;
- Cty CP CVCX và CSĐT Quy Nhơn;
- Đội TTĐT TP; TT VH - TT - Thể thao TP;
- TT Đảng ủy, UBND phường Đống Đa;
- VP (LĐ + C6, C7, C11, C15);
- Lưu: VT, C7, NPM.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG**



**Đỗ Xuân Nhất**