

Số: ~~629~~/TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Lê Anh Sơn tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết các tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh

Ngày 15/8/2017, tại Phòng họp UBND thành phố, đồng chí Lê Anh Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố báo cáo đề xuất giải quyết các tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Thành phần tham dự gồm có các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định số: 8480/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND thành phố.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố báo cáo các tồn tại, vướng mắc nêu trên; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Lê Anh Sơn chủ trì, kết luận như sau:

1. Giao UBND phường Nhơn Phú:

- Đối với hộ bà Hồ Thị Lập – Huỳnh Văn Phước: Phối hợp Công an phường Nhơn Phú khẩn trương kiểm tra, xác minh số nhân khẩu để có văn bản gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định và trả lời cho hộ được biết. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trước ngày **28/8/2017**.

- Đối với hộ ông Trần Minh Huệ (chết) – con Trần Minh Nhất: Khẩn trương xác nhận tỷ lệ phần trăm thu hồi đất nông nghiệp và số nhân khẩu thực tế sản xuất nông nghiệp của hộ để có văn bản gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trước ngày **28/8/2017**.

- Đối với 06 hộ có kiến nghị về đất dòng tộc có mồ mả di dời: Khẩn trương kiểm tra, xác minh và đề xuất giải quyết theo quy định. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trước ngày **28/8/2017**.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ khẩn trương nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, giao trả mặt bằng cho Nhà nước để thực hiện dự án. Lưu ý trường hợp hộ bà Phạm Thị Lâm: UBND phường Nhơn Phú phối hợp Tổ công tác GPMB tiếp tục giải thích cho chủ hộ rõ về phạm vi GPMB để thi công xây dựng kè chống sạt lở và cách tính toán giá trị bồi thường để hộ thống nhất nhận tiền và giao trả mặt bằng.

2. Giao Tổ giải quyết đơn thư (do UBND thành phố thành lập) khẩn trương kiểm tra, xác minh, đề xuất giải quyết đối với 09 trường hợp bị ảnh hưởng nhà ở, vật kiến trúc có kiến nghị liên quan đến công tác xác nhận nguồn gốc đất của UBND phường (hộ ông Trần Văn Thơm – Nguyễn Thị Bích Hạnh, hộ ông Nguyễn Văn Hay – Nguyễn Thị Thanh Vân, hộ ông Lê Văn Thanh - Lê Thị Trinh, hộ bà Lê Thị Giáo - Nguyễn Hoàng Quốc, hộ ông Đinh Văn Ty - Lê Văn Minh, hộ ông Nguyễn Hữu Vui - Nguyễn Thị Nhi, hộ ông Nguyễn Hữu Phước - Nguyễn Hữu Thi, hộ ông Lê Văn Luyện, hộ ông Nguyễn Hữu Tuấn), trong đó lưu ý nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường thì hướng dẫn UBND phường thực hiện theo quy định. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trước ngày 31/8/2017.

3. Thống nhất đề xuất của các thành viên dự họp, theo đó đồng ý thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần ranh giới thu hồi đất từ mốc MT82 đến MT88 theo kiến nghị của Ban QLDA NN&PTNT Bình Định tại Công văn số: 372/BQL-KTTĐ ngày 07/8/2017.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với Tổ công tác GPMB, UBND phường Nhơn Phú khẩn trương triển khai thực hiện theo quy định.

Căn cứ nội dung Thông báo này, yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện. / *lsc*

Nơi nhận:

- TT Thành ủy (báo cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- Ban QLDA NN&PTNT Bình Định;
- Thanh tra thành phố;
- Các Phòng: TNMT, QLĐT, TCKH, Kinh tế TP;
- TTPTQĐ TP;
- Đội Trật tự đô thị thành phố;
- UBND phường Nhơn Phú;
- VP (LĐ + CV);
- Lưu: VT, C7.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Trần Thanh Tuấn