

Số: 967/TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Công Vịnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai công trình Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên

Ngày 28/11/2018, tại phòng họp UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Công Vịnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai công trình Nâng cấp tuyến đường Thanh Niên. Thành phần tham dự gồm có: đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đại diện Lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài chính Kế hoạch thành phố, phòng Quản lý Đô thị thành phố, phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố, phòng Tư pháp thành phố, Thanh tra thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, UBND phường Quang Trung, Ngô Mây, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND&UBND thành phố.

Sau khi nghe đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố báo cáo tiến độ triển khai thực hiện công trình nêu trên; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Công Vịnh chủ trì kết luận như sau:

1. Giao UBND phường Ngô Mây: phối hợp Ban cưỡng chế dự án mời làm việc với hộ bà Phạm Thị Thịnh, hộ bà Nguyễn Thị Lan Hương – Nguyễn Thanh Long để tuyên truyền vận động chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được duyệt (*lập biên bản làm việc*). Thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2018.

2. Giao UBND phường Quang Trung

- Kiểm tra, xác nhận nguồn gốc đất đai của ông Võ Bá Tông, bà Nguyễn Thị Hoài Hương để gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố.

- Tiến hành xây dựng kế hoạch cưỡng chế hộ ông Lê Minh Hiếu, hộ ông Lê Minh Hoàng để báo cáo UBND thành phố xem xét.

- Tổ chức vận động hộ ông Nguyễn Thanh – Trần Thị Điền, hộ bà Nguyễn Thị Hồng Nhựt – Trần Thanh Ân chấp thuận phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng được duyệt (*lập biên bản làm việc*); đồng thời thông báo yêu cầu hộ dân không được phép xây dựng tường rào che chắn trên phân vỉa hè.

- Thời gian hoàn thành các nội dung nêu trên trước ngày 10/12/2018.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố:

- Cùng cố và chuyển hồ sơ giải phóng mặt bằng cho hộ Nguyễn Thâu – Đinh Thị A cho Thanh tra thành phố kiểm tra, tham mưu UBND thành phố giải quyết theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/12/2018.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đề xuất vị trí tái định cư cho hộ ông Tống Văn Tâm – Lê Thị Bích Ngọc để UBND thành phố xem xét. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/12/2018.

- Khẩn trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng điều chỉnh cho hộ ông Trịnh Văn Tư – Lê Thị Bích Thủy, hộ ông Võ Bá Tông, hộ bà Nguyễn Thị Hoài Hương để báo cáo Hội đồng bồi thường xem xét. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2018.

4. Thanh tra thành phố

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND&UBND thành phố tham mưu UBND thành phố tổ chức cuộc họp thông qua nội dung báo cáo kết quả giải quyết đơn của hộ ông Nguyễn Hữu Tiến trước ngày 15/12/2018.


- Tiến hành kiểm tra và tham mưu UBND thành phố giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thâu – bà Đinh Thị A theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/12/2018.

Căn cứ nội dung thông báo này, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Trần Văn Thanh – PBT TT TU (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Văn phòng TU;
- Phòng QLĐT, TCKH, TNMT, Tư pháp TP;
- Ban QLDA ĐTXD TP;
- Thanh tra TP;
- UBND phường QT, NM;
- VP(LD+C7, C11);
- Lưu: VT, C11, NPM. *ara*

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Dương Hiệp Hòa