

Số: 1016/TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Công Vịnh tại cuộc họp bàn nghe các đơn vị báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức bảo vệ thi công GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.

Ngày 18/12/2018, tại phòng họp UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Công Vịnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức bảo vệ thi công GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn; thành phần tham dự gồm có: đại diện lãnh đạo Công an thành phố, Thanh tra, phòng QLDT, phòng TNMT, phòng Tư pháp, Đội trật tự đô thị thành phố; Trung tâm PTQĐ thành phố; lãnh đạo UBND, Công an và cán bộ địa chính phường Trần Quang Diệu.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện và UBND phường Trần Quang Diệu báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức bảo vệ thi công GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn; các thành viên dự họp tham gia ý kiến; Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì kết luận:

1. Phê bình Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố không tham dự và không chuẩn bị đầy đủ nội dung cuộc họp nghe các đơn vị báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức bảo vệ thi công GPMB dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (cử cán bộ tham dự khi chưa được sự cho phép của lãnh đạo của UBND thành phố) làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả cuộc họp. Yêu cầu Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố báo cáo nguyên nhân không tham dự cuộc họp nêu trên, đồng thời nghiêm túc chấp hành kỷ cương hành chính và các quy định về hội họp của UBND thành phố. Báo cáo kết quả cho UBND thành phố trước ngày 28/12/2018.

- Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp UBND phường Trần Quang Diệu khẩn trương tiến hành làm việc với Nguyễn Ngọc Ty và ông Nguyễn Nhật, xác định cụ thể một số nội dung có liên quan đối với việc các hộ ngăn cản, cản trở đơn vị thi công công trình thực hiện dự án để giải quyết, trả lời và vận động chấp hành; đồng thời khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ có liên quan đối với ông Nguyễn Ngọc Ty và ông Nguyễn Nhật (trong đó phải xác định rõ phần diện tích, ranh giới thửa đất) để tổ chức bảo vệ thi công công trình; trên cơ sở đó, tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức bảo vệ thi công công trình thực hiện dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), thành phố Quy Nhơn. Thời gian hoàn thành trước ngày 21/12/2018.

- Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp UBND phường Bùi Thị Xuân, Mặt trận và các hội đoàn thể của phường tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động, yêu cầu hộ ông Phan Văn Thành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và giao trả mặt bằng cho Nhà nước để thực hiện dự án (có lập biên bản). Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (đồng gửi phòng TNMT thành phố) trước ngày **21/12/2018**.

- Đồng thời khẩn trương cung cấp toàn bộ hồ sơ có liên quan đối với hộ ông Phan Văn Thành bị ảnh hưởng dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), thành phố Quy Nhơn gửi về phòng TNMT thành phố để tham mưu UBND thành phố xử lý theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày **21/12/2018**.

- Khẩn trương có văn bản trả lời nội dung khiếu nại, kiến nghị của ông Nguyễn Ngọc Ty, ông Nguyễn Nhựt, ông Phan Văn Thành và các hộ có liên quan; báo cáo kết quả cho UBND thành phố trước ngày **24/12/2018**. Trường hợp các hộ tiếp tục khiếu nại thì phối hợp cùng Thanh tra thành phố, Văn phòng HĐND&UBND thành phố tham mưu UBND thành phố giải quyết theo quy định.

2. Trên cơ sở hồ sơ do Trung tâm PTQĐ thành phố cung cấp; giao phòng TNMT thành phố chủ trì, phối hợp Trung tâm PTQĐ thành phố, UBND phường Thị Xuân và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ đối với hộ ông Phan Văn Thành để tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày **24/12/2018**.

3. Sau khi UBND thành phố ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Phan Văn Thành; giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp UBND phường Bùi Thị Xuân, Ban Quản lý dự án CTGT tỉnh, Công ty Cổ phần tập đoàn Phúc Lộc và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công trình UBND thành phố ban hành làm cơ sở triển khai thực hiện.


4. Giao UBND phường Trần Quang Diệu, phường Bùi Thị Xuân phối hợp chặt chẽ cùng Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố thực hiện các nội dung nêu trên; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, giao trả mặt bằng và không cản trở đơn vị thi công (lập biên bản cụ thể). Báo cáo kết quả cho UBND thành phố.

Căn cứ nội dung Thông báo này, yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo chặt chẽ về trình tự, thủ tục để tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công thực hiện dự án vào đầu tháng **01/2019**.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Công an, Thanh tra TP;
- Phòng: QLĐT, TNMT, Tư pháp, Nội vụ TP;
- Trung tâm PTQĐ TP;
- Đội TTĐT TP;
- UBND P. Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân;
VP(LĐ+ C1,C7,C11, C15);
- Lưu: VT, C15, NPM.

TE. CHỦ TỊCH
CHANH VĂN PHÒNG



Dương Hiệp Hòa