

Số: 628/TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Lê Anh Sơn tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

Ngày 19/7/2019, tại Phòng họp UBND thành phố, đồng chí Lê Anh Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh. Thành phần tham dự gồm có các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định số: 1811/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND thành phố.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố báo cáo phương án bồi thường, hỗ trợ dự án trên; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, cuộc họp thống nhất, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Lê Anh Sơn chủ trì, kết luận như sau:

1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

- Khẩn trương kiểm tra, tham mưu UBND thành phố thông báo cho các hộ: ông Lê Văn Minh, Tùng + Suong, ông Hứa Thành Thân khẩn trương nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, giao trả mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án, trường hợp các hộ cố tình không chấp hành thì lập thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/7/2019.

- Nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số: 593/TB-UBND ngày 11/7/2019, theo đó:

+ Đoạn từ cầu sắt 2 đến cầu sắt 1 (phía bờ tả): Tập trung xử lý dứt điểm 03 hộ ảnh hưởng nhà ở (ông Võ Đình Phụng, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, ông Lê Văn Đức) và trình thẩm định, phê duyệt 02 hộ ảnh hưởng vật kiến trúc.

+ Đoạn từ cầu sắt 2 đến cầu sắt 1 (phía bờ hữu): Khẩn trương kiểm tra, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ còn lại, họp thông qua Tổ công tác trước khi trình Hội đồng bồi thường, GPMB xem xét, giải quyết theo quy định.

- Phối hợp Tổ công tác kiểm tra, hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, xác định cụ thể diện tích xây dựng nhà để tính toán hỗ trợ chi phí nâng nền theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định tại Công văn số: 3723/UBND-KT ngày 01/7/2019, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, lưu ý Tổ công tác phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Hội đồng bồi thường về tính chính xác của số liệu đo đạc, kiểm kê, việc tính toán, áp giá số liệu phương án bồi thường, hỗ trợ.

- Khẩn trương kiểm tra, tham mưu UBND thành phố thông báo, yêu cầu chùa Bình An khẩn trương nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, giao trả mặt bằng cho Nhà nước thực hiện xây dựng công trình khu tái định cư phía Đông chùa Bình An.

2. Cơ bản thống nhất theo đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất tại Công văn số: 265/TTPTQĐ-GPMB ngày 11/7/2019, theo đó đồng ý cho chủ trương thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB một phần thửa đất số 257, tờ bản đồ số 01 (trong qua hoạch được duyệt – giai đoạn 2) để GPMB tạo đoạn đường nối vào đường Trần Thúc Tụ (nối dài) phục vụ xe vận chuyển đất vào san lấp mặt bằng. Trên cơ sở đó, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, thủ tục (thông báo thu hồi đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, hồ sơ đo đạc bản đồ địa chính...) trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

3. Giao UBND phường Nhơn Phú khẩn trương kiểm tra, xác nhận lại nguồn gốc đất đối với phần diện tích đất 189,5m² của hộ bà Nguyễn Thị Thanh Bình, con Phạm Mạnh Cường để có văn bản gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chậm nhất trước ngày 26/7/2019.

4. Giao Thanh tra thành phố khẩn trương kiểm tra, tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Bảy – trụ trì chùa Bình An theo quy định. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất trước ngày 15/8/2019.

Căn cứ nội dung Thông báo này, yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện. / *lwp*

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND TP;
- Ban QLDA NN&PTNT Bình Định;
- Thanh tra thành phố;
- Phòng: TNMT, QLĐT, TCKH TP;
- TTPTQĐ TP;
- UBND phường Nhơn Phú, Nhơn Bình;
- VP (LĐ + C7);
- Lưu: VT, C7, NPM.



Đỗ Xuân Nhất