

Số: 673/TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Lê Anh Sơn tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

Ngày 31/7/2019, tại Phòng họp UBND thành phố, đồng chí Lê Anh Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh. Thành phần tham dự gồm có các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định số: 1811/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND thành phố.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố báo cáo phương án bồi thường, hỗ trợ dự án trên; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, cuộc họp thống nhất, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Lê Anh Sơn chủ trì, kết luận như sau:

1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:

- Khẩn trương bàn giao mặt bằng trường hợp ông Hứa Thành Thân cho đơn vị thi công thực hiện dự án.

- Kiểm tra, rà soát, chịu trách nhiệm việc tính toán hỗ trợ đất vườn cho các hộ phải đảm bảo theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định tại Thông báo số: 89/TB-UBND ngày 8/5/2019.

- Đối với các trường hợp chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và có đơn khiếu nại thì lập thủ tục chuyên hồ sơ cho Thanh tra thành phố để kiểm tra, tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định, lưu ý trường hợp bà Lê Thị Thanh Vân, ông Nguyễn Duy Nhơn.

- Khẩn trương kiểm tra, xác định cụ thể tổng kinh phí bồi thường, GPMB, đầu tư xây dựng cơ bản của Dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh và dự án khu tái định cư phía Đông chùa Bình An để tham mưu UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh Bình Định xem xét, bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày **8/8/2019**.

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố:

- Khẩn trương kiểm tra, tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Lê Văn Minh, thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày **03/8/2019**.

- Khẩn trương kiểm tra, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, Quyết định giao đất tái định cư cho 03 hộ ảnh hưởng nhà ở (ông Võ Đình Phúng, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, ông Lê Văn Đức), 02 hộ ảnh hưởng vật kiến trúc đoạn từ cầu sắt 2 đến cầu sắt 1 (phía bờ tả) và trường hợp ông Ngô Văn Bảy ảnh hưởng dự án khu tái định cư phía Đông chùa Bình An, thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày **05/8/2019**.

3. Giao UBND phường Nhơn Phú khẩn trương xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Lê Xuân Thọ, ông Lê Văn Minh, trình UBND thành phố xem xét, thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

Căn cứ nội dung Thông báo này, yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện. / *7/2019*

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND TP;
- Ban QLDA NN&PTNT Bình Định;
- Thanh tra thành phố;
- Phòng: TNMT, QLĐT, TCKH TP;
- TTPTQĐ TP;
- UBND phường Nhơn Phú, Nhơn Bình;
- VP (LĐ + C7);
- Lưu: VT, C7, NPM.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Đỗ Xuân Nhất