

Số: 417 /TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Lê Anh Sơn tại cuộc họp giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, GPMB công trình Mở rộng nghĩa trang Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

Ngày 24/5/2019, tại Phòng họp UBND thành phố, đồng chí Lê Anh Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, GPMB công trình Mở rộng nghĩa trang Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. Thành phần tham dự gồm có các thành viên Hội đồng bồi thường, GPMB theo Quyết định số: 6041/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND thành phố.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công ty CP MTĐT Quy Nhơn báo cáo vướng mắc nêu trên; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn - Lê Anh Sơn chủ trì, kết luận như sau:

1. Giao UBND phường Bùi Thị Xuân:

- Nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số: 1046/UBND-ĐT ngày 06/5/2019, theo đó khẩn trương báo cáo giải trình cụ thể để xảy ra tình trạng các trường hợp xây dựng hàng rào, vật kiến trúc, xây mộ phần trái phép trên phần đất quy hoạch xây dựng công trình Mở rộng nghĩa trang Bùi Thị Xuân nhưng chưa có biện pháp xử lý kịp thời kiện quyết theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày **10/6/2019**.

- Thành lập Tổ công tác (mời đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty CP MTĐT Quy Nhơn, Đội trật tự đô thị thành phố tham dự) kiểm tra, xác lập hồ sơ, kế hoạch ra quân kiên quyết xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với các trường hợp xây dựng công trình, vật kiến trúc phát sinh sau thời gian kiểm kê thực hiện công trình Mở rộng nghĩa trang Bùi Thị Xuân; báo cáo UBND thành phố xem xét, có ý kiến chỉ đạo. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất trước ngày **15/6/2019**.

- Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về việc thực hiện dự án, yêu cầu các hộ không được xây dựng công trình, vật kiến trúc, tài sản trên đất, xây mộ trái phép trên phần diện tích đất quy hoạch xây dựng công trình Mở rộng nghĩa trang Bùi Thị Xuân.

- Phối hợp Phòng Tư pháp, Phòng TNMT, Công ty CP MTĐT Quy Nhơn tổ chức mời làm việc các trường hợp xây mộ trái phép phát sinh sau thời gian kiểm kê thực hiện công trình Mở rộng nghĩa trang Bùi Thị Xuân để kiểm tra, lập biên bản và đề xuất xử lý theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày **10/6/2019**.

2. Giao Công ty CP MTĐT Quy Nhơn phối hợp Tổ công tác GPMB kiểm tra, rà soát các thửa đất chưa bồi thường để báo cáo, đề xuất Hội đồng bồi thường,

GPMB xem xét, giải quyết theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/6/2019.

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp Công ty CP MTĐT Quy Nhơn khẩn trương kiểm tra, thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ công trình Mở rộng nghĩa trang Bùi Thị Xuân (Đợt 1). Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 04/6/2019.

Căn cứ nội dung Thông báo này, yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND TP;
- Phòng: Tư pháp, TNMT, QLĐT, TCKH TP;
- Công ty CP MTĐT Quy Nhơn;
- UBND phường Bùi Thị Xuân;
- VP (LĐ + C7, C15);
- Lưu: VT, C7, NPM.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHO VĂN PHÒNG



Đỗ Xuân Nhất