

Số: 745/TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 8 năm 2019

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Lê Anh Sơn tại cuộc họp giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, GPMB Dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn**

Ngày 21/8/2019, tại Phòng họp UBND thành phố, đồng chí Lê Anh Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, GPMB Dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh. Thành phần tham dự gồm có các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định số: 1811/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND thành phố.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố báo cáo vướng mắc nêu trên; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, cuộc họp thống nhất, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Lê Anh Sơn chủ trì, kết luận như sau:

### **1. Trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Thanh Bình:**

- Thống nhất đề xuất của Thanh tra thành phố tại Báo cáo số: 174/BC-TCT ngày 21/8/2019, theo đó việc bà Bình đề nghị cho Bà được mua thêm 01 lô đất tái định cư là không có cơ sở giải quyết.

- Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp Ban tiếp công dân thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, tham mưu UBND thành phố tổ chức đối thoại, giải quyết khiếu nại đối với bà Nguyễn Thị Thanh Bình theo quy định.

### **2. Trường hợp ông Lê Văn Đức, bà Hoàng Thị Ngọc Anh:**

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố khẩn trương kiểm tra, tham mưu UBND thành phố hoán đổi lô đất tái định cư cho ông Lê Văn Đức, bà Hoàng Thị Ngọc Anh theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tại Tờ trình số: 445/TTr-TTPTQĐ ngày 16/8/2019.

### **3. Trường hợp hộ ông Lê Xuân Thọ, hộ ông Nguyễn Văn Sang:**

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp Tổ công tác đi kiểm tra thực tế hiện trường để chụp hình, thống kê số liệu cụ thể máy xay xát gạo để đề xuất hỗ trợ di dời theo quy định.

**4. Trường hợp hộ bà Trần Thị Hoa:** Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp UBND phường Nhơn Phú tuyên truyền, vận động hộ khẩn trương nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, giao trả mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án. Trường hợp hộ cố tình không chấp hành thì hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ gửi Thanh tra thành phố tham mưu UBND thành phố giải quyết khiếu nại theo quy định.

**5. Đối với các hộ giải tỏa 01 phần Đoạn từ đập Phú Hòa đến cầu sắt 2 (phía bờ hữu) và 02 hộ ảnh hưởng vật kiến trúc đoạn từ cầu sắt 2 đến cầu sắt 1, phía bờ tả (ông Phạm Viết Trình, ông Nguyễn Ngọc Anh):**

- Giao UBND phường Nhơn Phú phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tuyên truyền, vận động các hộ khẩn trương nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, giao trả mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án. Trường hợp cố tình không chấp hành thì khẩn trương xây dựng kế hoạch bảo vệ thi công, trình UBND thành phố xem xét, thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố kiểm tra, rà soát kiến nghị của các hộ để đề xuất Hội đồng bồi thường, GPMB xem xét, giải quyết theo quy định. Đồng thời, chủ động phối hợp Thanh tra thành phố để tham mưu UBND thành phố tổ chức đối thoại, giải quyết khiếu nại theo quy định.

**6. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND thành phố báo cáo các nội dung theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số: 1716/STNMT-TTRA ngày 19/8/2019 về việc rà soát các trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất tương tự như hộ ông Nguyễn Đức Ân bị ảnh hưởng GPMB Dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 05/9/2019.**

Căn cứ nội dung Thông báo này, yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện. / *W*

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND TP;
- Ban QLDA NN&PTNT Bình Định;
- Thanh tra thành phố;
- Phòng: TNMT, QLĐT, TCKH TP;
- TTPTQĐ TP;
- UBND phường Nhơn Phú;
- VP (LĐ + C7);
- Lưu: VT, C7, NPM.

