

Số: 516 /TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 6 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố - Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường, GPMB thực hiện công trình Khu tái định cư phục vụ dự án đường Lê Hồng Phong nối dài**

Ngày 18/6/2019, tại Văn phòng HĐND&UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường, GPMB thực hiện công trình Khu tái định cư phục vụ dự án đường Lê Hồng Phong nối dài. Thành phần tham dự gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Đình Kha - Phó Bí thư Thành ủy, đại diện lãnh đạo Ban dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQVN, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Thành đoàn Quy Nhơn, Trung tâm PTQĐ, các Phòng: TCKH, TNMT, Quản lý Đô thị, Tư pháp, Thanh tra, Đội trật tự đô thị, Ban QLDA ĐTXD, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Phường Đống Đa: Đảng ủy, UBND, Công an, UBMTTQVN, các Hội phụ nữ, Hội nông dân phường, Bí thư và Khu vực trưởng Khu phố 9.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố báo cáo tiến độ công tác bồi thường GPMB thực hiện dự án trên; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Đình Kha - Phó Bí thư Thành ủy; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kết luận như sau:

### **1. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:**

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố khẩn trương kiểm tra, tham mưu UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: HTKT Khu tái định cư đường Lê Hồng Phong nối dài (khu đất 5.100m<sup>2</sup>) theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tại Tờ trình số: 292/TTr-TTPQĐ ngày 17/6/2019.

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương kiểm tra, rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo thực hiện đồng bộ HTKT tại quỹ đất tái định cư phục vụ dự án đường Lê Hồng Phong nối dài và quỹ đất tái định cư tại chỗ cho khoảng 353 hộ ảnh hưởng dự án.

### **2. Công tác bồi thường, GPMB:**

**- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:**

+ Tập trung kiểm kê các hộ còn lại để cung cấp hồ sơ cho UBND phường Đống Đa xác nhận nguồn gốc đất theo quy định.

+ Trên cơ sở xác nhận nguồn gốc đất của UBND phường, tập trung xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, hợp thông qua Tổ công tác thống nhất trước khi báo cáo Hội đồng bồi thường, GPMB xem xét, giải quyết theo quy định.

+ Trên cơ sở Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, trình UBND thành phố xem xét, thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định, thời gian hoàn thành chậm nhất ngày **21/6/2019**. Đồng thời, hoàn chỉnh đầy đủ, hồ sơ thủ tục của 03 hộ ông Ung Thanh Đức, ông Lê Văn Hô, bà Huỳnh Thị Thấy để cung cấp cho Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Định để xử lý theo quy định.

+ Phối hợp Văn phòng HĐND&UBND TP định kỳ hàng tuần bố trí lịch họp Hội đồng bồi thường, GPMB thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ dự án.

- **Giao UBND phường Đống Đa** tập trung xác nhận nguồn gốc đất và các nội dung có liên quan để có văn bản gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Tăng cường công tác quản lý xây dựng đất đai không để tình trạng xây dựng trái phép trong khu vực dự án.

- **Giao Công an thành phố** có kế hoạch bố trí, tăng cường cán bộ công an tại khu vực 9A, phường Đống Đa để thực hiện tốt công tác xác nhận nhân, hộ khẩu phục vụ công tác bồi thường, GPMB công trình Khu tái định cư phục vụ dự án đường Lê Hồng Phong nối dài.

Căn cứ nội dung Thông báo này, yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- TT Thành Ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- UBMTTQVN, HCCB, HPN, HND, Thành đoàn QN;
- Phòng TCKH, QLĐT, TNMT, Tư pháp TP;
- Thanh tra, Công an, TTPTQĐ, Ban QLDVCI;
- Cty CP MTĐT QN, Cty CP QLSCĐB QN;
- Cty CP CVCX và CSĐT Quy Nhơn;
- Đội TTĐT TP; TT VH - TT - Thể thao TP;
- TT Đảng ủy, UBND phường Đống Đa;
- VP (LĐ + C6, C7, C11, C15);
- Lưu: VT, C7, NPM.

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHANH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG



Đỗ Xuân Nhất