

Số: 1169/TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Tiến Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Khu tái định cư phục vụ dự án đường Lê Hồng Phong nối dài, phường Đống Đa

Ngày 19/12/2019, tại Phòng họp UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thường trực thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Khu tái định cư phục vụ dự án đường Lê Hồng Phong nối dài, phường Đống Đa. Thành phần tham dự gồm có: đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy; đại diện lãnh đạo Phòng: Tài nguyên – Môi trường, Quản lý Đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Đội Trật tự đô thị thành phố; Thanh tra thành phố; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường Đống Đa.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố báo cáo tiến độ thực hiện dự án nêu trên; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Đình Kha; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thường trực thành phố kết luận như sau:

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tiếp thu và triển khai những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy để đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch đã đề ra; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố:

- Tiến hành lập kế hoạch cụ thể để thực hiện dự án nêu trên, trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ nhân viên, lãnh đạo đơn vị theo dõi từng nội dung công việc. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trước ngày 15/01/2020.

- Phối hợp UBND phường Đống Đa tổ chức họp bàn, thống nhất cơ chế hỗ trợ kinh phí từ dự án để hợp đồng lao động thời vụ thực hiện công tác xác nhận nguồn gốc đất đai của dự án.

- Trên cơ sở phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB được Hội đồng thông qua, chủ động niêm yết công khai và gửi cho từng hộ dân bị ảnh hưởng để lấy ý kiến góp ý của người dân.

- Tiếp tục lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư của các hộ bị ảnh hưởng còn lại để báo cáo Hội đồng bồi thường xem xét thông qua.

- Phối hợp UBND phường Đồng Đa và Ban GPMB tỉnh đơn đốc bà Ung Thị Nhạn thực hiện tháo dỡ phần nhà ở hiện trạng còn lại theo tiến độ đã cam kết. Trên cơ sở đó chỉ đạo Công ty CP QLSC Đường bộ Quy Nhơn thu dọn mặt bằng đảm bảo mỹ quan đô thị.

2. Phường Đồng Đa:

- Đề nghị Đảng ủy phường: tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo UBND và các Hội đoàn thể phường triển khai thực hiện tốt công tác: tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Nhà nước, xác nhận nguồn gốc đất đai.

- Giao UBND phường Đồng Đa tập trung xác nhận dứt điểm nguồn gốc đất đai, số nhân khẩu, tình trạng chỗ ở của 153 trường hợp còn lại. Chủ động liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai để xác nhận tình trạng chỗ ở khác của các hộ có nhà, công trình xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản của hộ ông Đức, ông Hô và bà Thấy, trên cơ sở đó gửi kết quả về Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trước ngày 15/01/2020.

3. Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố: trên cơ sở Quyết định số 4407/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giá trị bồi thường, hỗ trợ của một số hộ dân liên quan đến công trình Khu tái định cư phục vụ dự án đường Lê Hồng Phong nối dài tại khu vực 9, phường Đồng Đa, thành phố Quy Nhơn, tiến hành tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và thu hồi đất đối với hộ ông Đức, hộ ông Hô và hộ bà Thấy.

4. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố tạo điều kiện cho công chức, viên chức của đơn vị (là thành viên Tổ công tác) tham gia cùng Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thực hiện lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho dự án; đồng thời phối hợp, hướng dẫn Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nêu trên.

Căn cứ nội dung thông báo này, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Nguyễn Đình Kha – PBT TU;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Phòng TCKH, QLĐT, TNMT, Tư pháp TP;
- Thanh tra thành phố;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố;
- TT Đảng ủy, UBND phường Đồng Đa;
- VP (LĐ + C11,BTCD);
- Lưu: VT, C11,NPM.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

Trương Thanh Nga

